



## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРИКАЗ

09 ДЕК 2022

№ 0272807

Челябинск

Об утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 02.11.2022 г. № 01/2498 «Об утверждении состава участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области в 2022/2023 учебном году» с целью обеспечения условий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах (далее – Дорожная карта).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования» – региональному координатору (Барабас А.А.) обеспечить выполнение мероприятий утвержденной Дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

определить состав участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год из числа подведомственных общеобразовательных организаций в количестве не менее 30% от их общего числа, включив региональные инновационные площадки (РИП) и школы – получатели средств субсидии из федерального бюджета на мероприятия по модернизации школьных систем образования в 2022, 2023 гг. в срок до 19 декабря 2022 года;

сформировать в соответствии с утвержденной Дорожной картой дорожные карты сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальной образовательной системе в 2022–2023 годах в срок до 23 декабря 2022 года;

создать условия участия общеобразовательных организаций в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» в соответствии с утвержденной Дорожной картой.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра



Е.А. Коузова

Выдря Надежда Михайловна, 8(351) 263-41-64

Рассылка: ГБУ ДПО ЧИРО, МОУО, исполнителю, в дело, на сайт МОиН

**УТВЕРЖДЕНА**  
 приказом Министерства образования  
 и науки Челябинской области  
 от 09 ДЕК 2022 № 02/2807

Дорожная карта  
 апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  
 в систему общего образования Челябинской области в 2022–2023 годах

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.1.	Определение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году в разрезе муниципальных образований и общеобразовательных организаций	Декабрь 2022 года – январь 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования» (далее – ГБУ ДПО ЧИРО)/ органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году

			образования (далее – МОУО)	
1.2.	Разработка плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год	Декабрь 2022 года – январь 2023 год	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении плана мероприятий апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2023 год
1.3.	Закрепление организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО/ МОУО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
1.4.	Разработка программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области	Январь 2023 года – март 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении Программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области
1.5.	Разработка модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области	Март – июнь 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении модели (программы) сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»

1.6.	<p>Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области</p>	<p>Июнь – октябрь 2023 года</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО</p>	<p>Приказы Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области</p>
1.7.	<p>Определение перспективного плана расширения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год</p>	<p>Ноябрь – декабрь 2023 года</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году</p>
<b>2. Организационное сопровождение</b>				
2.1.	<p>Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов для участников апробации (не менее 30%); а) обязательное участие – школы-получатели средств субсидии из федерального бюджета на</p>	<p>Январь – февраль 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ общеобразовательные организации (далее – ООО)</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о проведении мониторинга самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведении анализа ее результатов</p>

	<p>мероприятия по модернизации школьных систем образования;</p> <p>б) участие по согласованию с МОУО (школы, определенные на уровне муниципальных образований, включая РИП)</p>			
2.2.	<p>Ведение (обновление) базы данных муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Декабрь 2022 года – январь 2023 года;</p> <p>Декабрь 2023 года</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>
2.3.	<p>Проведение совещаний и семинаров по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и для руководителей/координаторов, управленческих команд общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>В течение 2023 года согласно плану мероприятий</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО</p>	<p>Письма Министерства образования и науки Челябинской области о проведении совещаний и семинаров</p> <p>Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров</p>
2.4.	<p>Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, участвующих в содержании идеологии и модели внедрения проекта «Школа Минпросвещения</p>	<p>В течение 2023 года в соответствии с государственным заданием</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО</p>	<p>Удостоверения о повышении квалификации</p> <p>Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ООО по вопросам моделирования эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения</p>

	<p>России»</p>	<p>Январь – сентябрь 2023 года</p>	<p>России»</p>
<p>2.5.</p>	<p>Организация деятельности межмуниципальных проектных групп (далее – ММПГ) в рамках образовательной агломерации по разработке: модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области; программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области; модельной муниципальной программы развития системы управления качеством образования</p>		<p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО/участники ММПГ в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования</p>
			<p>Министерства образования и науки Челябинской области о Дорожной карте межмуниципального взаимодействия в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования на 2023 год</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении муниципальных проектных групп в рамках образовательной агломерации по управлению качеством образования на 2023 год</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении программы развития системы управления качеством образования в Челябинской области</p> <p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении модельных программ: комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа</p>

				Минпросвещения России» в Челябинской области; муниципальной программы развития системы управления качеством образования
2.6.	Организация деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь – сентябрь 2023 года (состав 2022-2023 годов)  Сентябрь – декабрь 2023 года (состав 2023-2024 годов)	ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО/участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области	Дорожная карта комплексного сопровождения деятельности участников кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области на 2023 г.
2.7.	Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования Челябинской области в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными методическими службами  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении плана методических мероприятий с участниками регионального методического актива
2.8.	Организация деятельности школьных команд общеобразовательных организаций – региональных	В течение 2023 года согласно плану	ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/РИП	Модельные документы эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»



	инновационных площадок (далее – РИП) в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	мероприятий	
<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>			
3.1.	Проведение информационно-образовательных семинаров по сопровождению апробации и внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций согласно плану мероприятий	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО/РИП/у частники регионального методического актива/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций  Письма Министерства образования и науки Челябинской области о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы совещаний и семинаров
3.2.	Проведение проектировочных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»: единая образовательная среда; единая методическая система; единая система управления качеством образования; единый подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение)	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	Письма Министерства образования и науки Челябинской области о проведении информационно-образовательных семинаров Программы, презентационные и рабочие материалы проектировочных семинаров
3.3.	Проведение проектировочной сессии для школьных команд общеобразовательных организаций –	В течение 2023 года согласно плану	Письма Министерства образования и науки Челябинской области о

	<p>участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России», по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики с участием менторов, включая участников регионального методического актива, кадрового резерва руководителей образовательных организаций, инновационных команд РИП</p>	<p>мероприятий</p>	<p>ые организационные участники апробации проекта</p>	<p>проведении проектной сессии для школьных команд Программа, презентационные и рабочие материалы проектной сессии</p>
<p>3.4.</p>	<p>Разработка модели комплексного сопровождения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Июнь 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/ участники ММПГ/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении модели комплексного сопровождения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>
<p>3.5.</p>	<p>Разработка Модельных решений по формированию муниципальных программ развития системы управления качеством образования</p>	<p>Январь – сентябрь 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/ участники ММПГ/ кадрового резерва</p>	<p>Комплект методических рекомендаций для МОУО по модельным решениям формирования муниципальных</p>

	<p>(методические рекомендации для МОУО)</p>		<p>руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>программ развития системы управления образования</p> <p>системы качества</p>
<p>3.6.</p>	<p>Разработка Модельных решений по формированию школьных программ развития системы управления качеством образования (комплект методических рекомендаций для ООО)</p>	<p>Январь – сентябрь 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЦИРО/ участники ММПГ/ участники кадрового резерва руководителей образовательных организаций в системе образования Челябинской области/ участники регионального методического актива по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Комплект рекомендаций для ООО по модельным решениям школьных систем качества</p> <p>программ развития системы качества образования</p>

3.7.	<p>Проведение регионального конкурса программ развития по управлению качеством образования и образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования</p>	<p>Август – ноябрь 2023 года</p>	<p>Министерство образования и науки Челябинской области, ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО (в том числе участники апробации и внедрения проекта)</p>	<p>Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о проведении конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Приказ Министерства образования и науки Челябинской области о результатах конкурса программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования</p>
3.8.	<p>Представление, обобщение и распространение успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках секции VIII межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»</p>	<p>Декабрь 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/МОУО/ООО (в том числе РИП)</p>	<p>Программа и материалы конференции Сборник материалов VIII межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»</p>
3.9.	<p>Консультирование муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с</p>	<p>В течение 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО</p>	<p>Письма ГБУ ДПО ЧИРО по запросам МОУО и общеобразовательных организаций</p>

	<p>федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлению проекта «Школа Минпросвещения России»</p>			<p>Консультационная поддержка посредством информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>
<p><b>4. Информационное сопровождение</b></p>				
4.1.	<p>Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального координатора, на официальных сайтах МОУО и ООО – участников апробации и внедрения</p>	<p>В течение 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО МОУО ООО</p>	<p>Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИРО Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте МОУО Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте ООО – участника проекта</p>
4.2.	<p>Размещение успешных практик (методических материалов, статей в сборниках, научно-методическом журнале, видеопрезентаций и др.) на официальном сайте регионального координатора</p>	<p>В течение 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО</p>	<p>Методические материалы, статьи, видеоролики, интервью и иное на сайте ГБУ ДПО ЧИРО, в том числе на информационно-образовательной платформе «Отличная школа74.ru»</p>
4.3.	<p>Создание и ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение поставленных федеральным координатором задач в текущем режиме</p>	<p>Декабрь 2022 года – декабрь 2023 года</p>	<p>ГБУ ДПО ЧИРО/ МОУО/ООО участники апробации проекта</p>	<p>Чат в телеграмм-канале</p>

4.4.	Размещение пресс-релизов в разделе «Школа Минпросвещения России» официального сайта регионального координатора, социальных сетях и взаимодействие по их продвижению на официальном сайте федерального координатора	В течение 2023 года	ГБУ ДПО ЧИРО	Циклограмма пресс-релизов согласно запланированным мероприятиям Пресс-релизы согласно оперативным запросам федерального координатора
<b>5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения</b>				
5.1.	Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь – февраль 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
5.2.	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями	Ноябрь – декабрь 2023 года	Министерство образования и науки Челябинской области/ ГБУ ДПО ЧИРО	Приказ Министерства образования и науки Челябинской области об утверждении анализа результатов мониторинга, включая информационно-аналитическую справку с управленческими решениями и адресными рекомендациями